


Утверждено:
Первый заместитель министра
образования и науки Республики Бурятия
 Г.Ф. Фомицкая

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «500+»**
на сентябрь - декабрь 2020 г.

п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки	Планируемые результаты	Уровни реализации
1.	Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию проекта: - Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия об утверждении состава региональной рабочей группы, оператора реализации проекта, перечня образовательных организаций – участников проекта; - Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия об утверждении муниципальных координаторов, кураторов школ с НОР – участников проекта, Утверждение региональной дорожной карты по реализации проекта «500+»	МОИН РБ	сентябрь 2020 г.	Нормативно – правовые документы	Региональный
2.	Диагностика факторов риска учебной неуспешности в ШНОР при сопровождении федерального координатора	Рособразнадзор ФИОКО МОИН РБ	25 сентября 2020 г.	Проведена стартовая диагностика в 10 общеобразовательных организациях; собраны контекстные данные для разработки дорожных карт адресной методической поддержки образовательных организаций	Федеральный Региональный Муниципальный
3.	Самообследование рисков школ: - реализация программ воспитания в ОО; - методическое сопровождение педагогических работников с учетом исследований компетенций учителей; - анализ «школьного благополучия»; - повышение квалификации педагогических работников;	МОИН РБ БРИОП РПОИИОКО РЦО РУО ОО	октябрь 2020 г.	Проведена подготовительная работа для реализации проекта «500+»	Региональный Муниципальный

	- эффективность построения ВСОКО с учетом внешних оценочных процедур; - ресурсное (кадровое, материально-техническое) обеспечение школ – участников проекта; - организация обучения детей с ОВЗ и детей мигрантов					
4.	Совещание рабочей группы по вопросам реализации проекта «500+»	МОИНРРБ	октябрь 2020 г.	Решение по итогам совещания	Региональный	
5.	Установочный семинар с участниками проекта (муниципальные координаторы, кураторы, 10 ПНОР – участников проекта)	МОИНРРБ	октябрь 2020 г.	Семинар	Региональный	
6.	Разработка муниципальных дорожных карт по оказанию методической помощи школам с НОР – участникам проекта «500+», в том числе общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами, находящимися на территории муниципалитета	РУО ПНОР	сентябрь-декабрь 2020 г.	Разработаны дорожные карты, утверждены характеризирующие положения изменения в школах с НОР	Муниципальный Образовательная организация	
7.	Организация выездных/онлайн мероприятий с целью организации и проведения анализа материально – технической, кадровой обеспеченности образовательного процесса ПНОР, социальных условий, в которых функционирует школа и определения педагогических компетенций, необходимых для педагогической деятельности в сложных социальных условиях	МОИНРРБ БРИОП РЦОИиОКО	октябрь 2020 г.	10 выездов	Региональный Муниципальный	
8.	Участие ПНОР в федеральных обучающих вебинарах для школьных команд Анализ реализации мероприятий ПНОР по итогам обучения	МОИНРРБ БРИОП, РЦОИиОКО Муниципальный координатор Куратор ПНОР	октябрь 2020 г.	Обучающие вебинары	Федеральный Региональный Муниципальный	
9.	Разработка школами с НОР – участниками	РУО	ноябрь	Разработаны Дорожные карты,	Региональный	

	проекта «500+» Дорожных карт по выходу из кризисной ситуации, загрузки в ИС МЭДК	ШНОР Кураторы	2020 г.	загружены в ИС МЭДК	Муниципальный
10.	<p>Реализация комплекса мероприятий Дорожных карт ШНОР с привлечением ресурсов региональной системы образования с учетом профиля проблемно-ресурсного поля школы;</p> <p>- реализация программ ДПП ПК;</p> <p>- организация и проведение координационных совещаний;</p> <p>- проведение методических советов, в том числе с участием Профессиональных предметных сообществ;</p> <p>- работа творческих педагогических и управленческих групп, направленных на решение конкретных задач необходимых школ с НОР;</p> <p>- организация и проведение стажерских площадок для педагогических и управленческих кадров;</p> <p>- реализация форм наставничества в решении вопросов качества в соответствии с выявленными проблемами в ШНОР;</p> <p>- другое</p>	<p>БРИОП РЦОИиОКО РЦО РУО Резильентные школы</p>	<p>октябрь-декабрь 2020 г.</p>	<p>Проведены региональные мероприятия в рамках сопровождения ШНОР</p>	<p>Региональный Муниципальный</p>
11.	Информационное сопровождение реализации проекта «500+»	БРИОП	в течение всего периода	Информационный ресурс	<p>Региональный Муниципальный</p>
12.	Реализация мероприятий Дорожных карт ШНОР с участием кураторов	<p>РУО ШНОР</p>	<p>ноябрь-декабрь 2020 г.</p>	Выполнение комплекса мероприятий	Муниципальный
13.	Организация и проведение первого планового мониторинга реализации проекта	<p>Комитет по надзору и контролю в сфере образования МОИИ РБ РЦОИиОКО</p>	<p>до 20 октября 2020</p>	<p>Проведена оценка начала внедрения мер в каждой образовательной организации, участвующей в проекте; выявлен перечень типичных трудностей</p>	Региональный

14.	Организация и проведение первого планового мониторинга реализации проекта	Рособрнадзор	01 ноября 2020	Проведена оценка начала внедрения мер в каждой образовательной организации, участвующей в проекте; выявлен перечень типичных трудностей	Федеральный
15.	Внесение корректировок в дорожные карты ПНОР	БРИОП РЦОИиОКО РУО Кураторы ПНОР	ноябрь 2020 г.	Дополненный перечень мероприятий	Региональный Муниципальный
16.	Организация и проведение второго планового мониторинга реализации проекта	Комитет по надзору и контролю в сфере образования МОИН РБ РЦОИиОКО	до 20 ноября 2020	Проведена оценка хода реализации мероприятий, предусмотренных программами развития каждой образовательной организации, участвующей в проекте; выявлен перечень типичных трудностей	Региональный
17.	Организация и проведение второго планового мониторинга реализации проекта	Рособрнадзор	01 декабря 2020 г.	Проведена оценка хода реализации дорожных карт образовательных организаций, участвующих в проекте; установлена динамика реализации запланированных мероприятий	Федеральный
18.	Анализ результатов проделанной работы в 2020 году, составлены рекомендации по продолжению работы в 2021 году	МОИН РБ БРИОП РЦОИиОКО	15 декабря 2020 г.	Установлено соответствие утвержденным показателям по каждой образовательной организации, участвующей в проекте (не менее 10); разработаны проекты показателей, характеризующих положительную динамику изменений в среднесрочной и долгосрочной перспективе	Федеральный
19.	Круглый стол по обсуждению предварительных итогов реализации проекта	МОИН РБ БРИОП РЦОИиОКО РЦО РУО ПНОР	декабрь 2020 г.	Представление опыта участия в проекте ПНОР и определение перспектив дальнейшей работы	Региональный Муниципальный