


Утверждаю:  
Первый заместитель министра  
образования и науки Республики Бурятия  
  
Г.Н. Фомицкая

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «500+»  
на январь-июнь 2021г.**

п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки	Результаты	Уровни реализации
1.	Утверждение и реализация региональной дорожной карты по реализации проекта «500+»	МОИИ РБ	февраль 2021 г.	Дорожная карта регионального проекта «500+»	Региональный
2.	Совещания рабочей группы по вопросам реализации проекта «500+»	МОИИ РБ	по графику	Решение по итогам совещания	Региональный
3.	Организация сопровождения контроля реализации муниципальных дорожных карт по оказанию методической школам с НОР – участникам проекта «500+», в том числе общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами, находящимися на территории муниципалитета	МОИИ РБ БРИОП РЦОИиОКО	в течение всего периода	Реализованы мероприятия по дорожным картам	Муниципальный Образовательная организация
4.	Организация участия ШНОР в федеральных обучающих вебинарах ФИОКО, курсах повышения квалификации Академии Минпросвещения	МОИИ РБ БРИОП РЦОИиОКО	в течение всего периода	Обучающие вебинары ФИОКО Анализ реализации мероприятий ШНОР по итогам обучения	Федеральный Региональный Муниципальный
5.	Организация совещаний регионального учебно-методического объединения (РУМО) по вопросам деятельности ММС, в том числе по содержанию и планированию работы со школами с НОР	МОИИ РБ БРИОП РЦОИиОКО РУО	по графику	Организация в рамках деятельности РУМО обсуждения проблемных вопросов по методическому сопровождению деятельности школ с НОР Принятие решений по итогам РУМО	Региональный

6.	Разработка и реализация образовательных программ, практико-ориентированных семинаров и стажерских площадок для педагогических и управленческих кадров	БРИОП РЦОИиОКО РЦО РУО	в течение всего периода	Пополнение регионального банка программ ДПО Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках ПК и других методических мероприятий	Региональный Муниципальный
7.	Организация и проведение методических семинаров, совещаний для педагогических и управленческих кадров по актуальным вопросам использования педагогических технологий, способствующих повышению качества образовательных результатов и преодолению рисков получения низких образовательных результатов	БРИОП РЦОИиОКО РЦО РУО	в течение всего периода	Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках ПК и других методических мероприятий	Региональный Муниципальный
8.	Реализация форм наставничества в решении вопросов качества в соответствии с выявленными проблемами в ШНОР - организация и проведение декады открытых уроков «Учитель учителю» с посещением лучшими педагогами республики школ с НОР;  - организация и проведение выездных семинаров на базе школ, имеющих успешный опыт работы и высокие образовательные результаты;  - включение в деятельность «Школы молодого педагога» молодых педагогов из школ с НОР	БРИОП РЦОИиОКО РЦО РУО	в течение всего периода	Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках ПК и других методических мероприятий Организация методических мероприятий по проблемам создания условий для адаптации молодого педагога, организации наставничества в ОО	Региональный Муниципальный
9.	Информационное сопровождение реализации проекта «500+»	БРИОП РЦОИиОКО РУО	в течение всего периода	Информирование школ с НОР о КПК, вебинарах, семинарах по вопросам совершенствования предметных и методических компетенций, методики и технологиям подготовки обучающихся к независимым оценочным процедурам	Региональный Муниципальный

10.	Организация и проведение планового мониторинга реализации проекта	Комитет по надзору и контролю в сфере образования МОИИ РБ РЦОИиОКО	до 20 мая 2021г.	Оценка внедрения и реализации мер в каждой образовательной организации, участвующей в проекте Выявление перечня типичных трудностей	Региональный
11.	Анализ результатов проделанной работы в первом полугодии 2021 года, рекомендации по продолжению работы	МОИИ РБ БРИОП РЦОИиОКО	15 июня 2021 г.	Аналитическая справка по итогам реализации мероприятий	Федеральный
12.	Круглый стол по обсуждению предварительных итогов реализации проекта	МОИИ РБ БРИОП РЦОИиОКО РЦО РУО ШНОР	июнь 2020 г.	Представление опыта участия в проекте ШНОР и определение перспектив дальнейшей работы	Региональный Муниципальный